

3159

Nr. _____ de ordine din mapă.

ROMÂNIA



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1943

MAPA Nr. 23

FASCICULA Nr. 2

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Mareș Nagor

Jud. Hun

Vol III 1942 - 1943

P. Scuthe - P. deșenat

PROGRAM DE LUCRU



pentru restaurarea bisericii Măndăstirei Snagov jud. Ilfov. -

În primele 20 zile după semnarea contractului

1. Facerea schelei necesare în interior și exterior. -
2. Lucrarea în primire a șantierului și inventarierea schelei existente. -
3. Verificarea cotelor, întocmirea tablourilor de materiale necesare, începerea aprovizionării, șabloanele pentru ferestre, comanda ferestrelor de fier, a cărămidei speciale și a țiglelor. -
4. Facerea cercetărilor în podul bisericii întocmind relevul exact al acoperișului și bazelor turelor dărmate. -
5. Prezentarea proiectului de execuție la scara mare precum și a planului armat întocmit de către un specialist autorizat. -

La sfârșitul primei luni

1. Complectarea tuturor aprovizionărilor de materiale necesare
2. Facerea șanșurilor pentru legături de fier și pentru țâlpi de beton armat
3. Terminarea cofrajelor pentru beton armat la turla mare
4. Desfășurarea acoperișului
5. Umplutul crăpăturilor și golurilor din zid

La sfârșitul lunii a doua

3. Zidăria turelor noi odată cu osatura de beton armat
2. Turnarea betonului armat la turla mare (șarpanta)
4. Zidăria la bolțile turelor noi
5. Învelitoare la turla mare
6. Dărmarea umpluturii la arcade Pronaos după scoaterea picturii
1. Așesarea legăturilor de fier

La sfârșitul lunii a treia

1. Turnarea betonului armat la șarpanta turelor noi și corp biserică
2. Bostitul turelor noi
3. Așesatul ferestrelor la turlă
4. Tencueli la bolți și pereți turlă noi
5. Cruci de fier la turlă
6. Învelitoare la turlă
7. Geam cristal la arcadele deschise

La sfârșitul lunii a patra

1. Învelitoare la corp biserică
2. Străgînă
3. Terminarea și curățirea șantierului.

ARHITECT.

Stefan Balș. -

11 Iunie 1943.

Memorie Justificativ

pentru restaurarea bisericii Mănăstirii Inagor J. Jelf



Acesta biserică este cel mai de seamă monument al satului păstrat din vremurile trecute, în regiunea de pșes a Munteniei.

Înălțată atotia ani în părăsire, ea trebuie azi, ca și Inagorul să ajungă atât de aproape de capitală, țării prin mijloacele de locomotivă moderne a devenit locul de recreare a Bucureștenilor și al străinilor veniți să ne viziteze, să fie readusă la vechi și înfățișare.

Cercetările făcute au arătat necesitatea următoarelor lucrări, ~~în afară~~:

- Consolidarea crăpăturilor provenite din cauza extremerului
- Refăcutul turlelor mici de la Altar și Pronaos, acum ~~sub acoperiș~~
- Consolidarea turlei Naosului cu legături de fier
- Coborârea acoperișului actual la nivelul cel vechi executat
- du-se șarpanta în beton armat pentru o mai bună legătură la partea superioară și pentru îndalțurarea pericolului focului.
- Învelitoare din nou cu țiglă de modelul celor vechi

În afară de aceste lucrări se va mai face redeschiderea arcadei Pronaosului, cu toate că au fost închise încă de la mijlocul secolului XVI, din cauza deosebitului interes ce îl prezintă această frumoasă realizare arhitecturală în interesantele coloane ridicate pe toată înălțimea fatadei, prețios document în istoria arhitecturii noastre fiind primul exemplu de pridvor deschis ce se întâlnește la noi în țară.

arhitect Ștefan Balș

11 Iunie 1943

MEMORIU JUSTIFICATIV

pentru restaurarea bisericii Măndstirei Snagov jud. Ilfov.-

Această biserică este cel mai de seamă monument ce ni s'a păstrat în vremurile trecute, în regiunea de șes a Munteniei.-

Lăsată atâția ani în părăsire, ea trebuie azi, când Snagovul ajuns este de aproape de capitala țării prin mijloacele de locomoție moderne a primit locul de recreare a Bucureștenilor și a străinilor veniți să ne viziteze, să fie readusă la vechea ei înfățișare.-

Cercetările făcute au arătat necesitatea următoarelor lucrări:

- Consolidarea crăpăturilor provenite din cauza cutremurului
- Refăcutul turelor mici dela Altar și Pronaos, ascunse acum sub acoperiș
- Consolidarea turlei Naosului cu legături de fier
- Coborârea acoperișului actual la nivelul cel vechi executându-se șarpanta în beton armat pentru o mai bună legătură la partea superioară și pentru înlăturarea pericolului focului.
- Învelitoare din nou cu țiglă de modelul celor vechi.-

În afară de aceste lucrări se va mai face redeschiderea arcadelor Naosului, cu toate că au fost închise încă dela mijlocul secolului XVI, din cauza deosebitului interes cel prezintă această frumoasă realizare arhitectonică cu interesantele coloane ridicate pe toată înălțimea fațadei, celos document în istoria arhitecturii noastre fiind primul exemplu de ziduri deschise ce se întâlnește la noi în țară.-

ARHITECT,

Stefan Balș
Stefan Balș.-

11 Iunie 1943.-

exemplare

Seria de prețuri
pentru lucrările de restaurare la bis. M^{re} - Inagor j. Jijia
campanie 1943

ARĂTAREA LUCRĂRILOR

APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

SUPRAFETE
Cubi sau greutate

P R E T U L

Unitar TOTAL

Report . .

Preț unitar din
analiza. Lei

Lucrări la turnu-

Desfăcut tabla la învelitoare mp.	113	113	
" astereala, strapină, gârșanta mp.	213	243	
Beton armat la acoperiș mc.	28063	28063	
Învelitoare cu țigla smaltuită mp.		4658	
Legătura de fier la stâlpi Kg.		547	
Tăiat zidărie pentru așezare fier ml.		1048	
Umplut goluri din zid cu beton ml.		543	
Dărămat umplutura zid la ferestre mc.		300	
Tiranti din lemn de stejar buc.		2197	
Consolidat țencuile vechi cu zeamă ciment global		10.000	
Ferestre fier semicirculare, la trând. mp.		14.350	
Leam armat mp.		2600	
Ventilații la ferestre din metal inoxidabil buc.		15.000	
Umplut crăpături cu zeamă ciment ml.		507	

Lucrări la corp biserică și turnu noi

Scosul picturii în frescă la Prunov și montarea din nou pe peretii Muzeului mp.		3711	
Dărămarea umpluturii dintre coloane mc.		780	
Desfăcutul tablei învelitoare mp.		113	
gârșantei și asterelei mp.		243	
Beton armat la turnu noi mc.		28063	
Zidărie de cărămidă și mortar ciment mc.		9910	
Spor de preț la cărămidă apăsătoare dreaptă buc.		70	
" " " speciali " "		84	
Rostuit fatada turnu noi cu var și ciment alb mp.		337	
Bolți de cărămidă găvuită și mortar ciment la turnu met.		16574	
Țencuială la bolți și pereti la turnu noi mp.		332	
Zidărie nouă cu cărămidă presată mc.		9910	
Gârșanta la turnu, baze și corp biserică ml.			
din beton armat mc.		28063	
Învelitoare de țigla smaltuită mp.		4658	
Ferestre de fier special la turnu mp.		14350	
Ventilații din metal inoxidabil buc.		15000	

De reportat . . .

D.M.I.
ARHIV
DOCUMENTE
FILIA 97

[illegible]

ARĂTAREA LUCRĂRILOR

APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII

SUPRAFEȚE
CUBI SAU GREUTĂȚI

PREȚUL

auxiliare

parțiale

totale

unitar

total

SERIA DE PREȚURI

Report . . .

pentru lucrările de restaurare la biserică Măndăstirei Săgești jud. Ilfov.
campania 1943. -

LUCRĂRI LA TURLE

Preț unitar

Rezultat din

Desfăcutul ^{tablei} la învelitoare	m.p.	113.-
7 astereală, strășină, șarpantă m.p.		243.-
Beton armat la acoperiș	m.c.	28063.-
Învelitoare cu țiglă smălțuită	m.p.	4658.-
Legătură de fier la stâlpi	kgr.	517.-
Țiutul zidăriei pentru așezare fier	m.l.	1048.-
Umplut goluri din zid cu beton	m.l.	513.-
Încălecat umplutură zid la ferestre	m.c.	300.-
Încalziți din lemn de stejar	buc.	2197.-
Consolidat tencueli vechi cu seamă ciment global		10000.-
Ferestre fier semicirculare, la 1 rând m.p.		14350.-
Seam armat	m.p.	2600.-
Ventilații la ferestre din metal inoxidabil buc.		15000.-
Umplut crăpături cu seamă ciment	m.l.	507.-

LUCRĂRI LA CORP BISERICĂ ȘI TURLE NOI

Scosul picturii în frescă la Pronaos și montarea din nou pe pereții Muzeului	m.p.	3711.-
Încălecat umpluturii dintre coloane	m.c.	780.-
Desfăcutul tablei înveltoarei	m.p.	113.-
" șarpantei și asterelei	m.p.	243.-
Beton armat la turle noi	m.c.	28063.-
Zidărie de cărămidă și mortar ciment	m.c.	9910.-
Spor preț la cărămidă aparentă dreaptă buc.		70.-
" " " " " specială "		64.-
Costuri fațade turle noi cu var și ciment alb		337.-
Țiți de cărămidă găurită și mortar ciment la turle		16574.-
Tencuială la botți și pereți la turle noi m.p.		332.-
Zidărie nouă cu cărămidă pregătă	m.c.	9910.-
Șarpantă la turle, baze și corp biserică din beton armat	m.c.	28063.-
Învelitoare de țiglă smălțuită	m.p.	4658.-

De raportat . . .

D.M.1.
ARHIV
DOCUMENTE ISH
NR. FILA 28

[illegible]

[illegible]

ARĂTAREA LUCRĂRILOR

APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII

SUPRAFEȚE
CUBI SAU GREUȚĂȚI

PREȚUL

auxiliare

parțiale

totale

unitar

total

SERIA DE PREȚURI

Report . . .

Costul lucrărilor de restaurare la biserică Măstirești, Iași, jud. Ilfov.
anul 1943.-

LUCRĂRI LA TURLA

Turla

Costul la învelitoare	M.p.	113.-
" asteroale, străgini, garpanți M.p.		243.-
Beton armat la acoperiș	M.C.	28063.-
Învelitoare cu țigle smălțuite	M.p.	4658.-
Gratouri de fier la stâlpi	Kgr.	517.-
Costul stărilor pentru acoperiș fier	M.l.	1048.-
Plut poluri din sid cu beton	M.l.	515.-
Gratouri unelatură sid la ferestre	M.C.	300.-
Gratouri din lemn de stejar	buc.	2197.-
Consolidat tencuiei vechi cu seamă ciment global		10000.-
Gratouri fier semicirculare, la 1 rând	M.p.	24150.-
Beton armat	M.p.	2630.-
Gratouri la ferestre din metal inoxidabil	buc.	15000.-
Plut crăpături cu seamă ciment	M.l.	507.-

LUCRĂRI LA CORP BISERICĂ ȘI TURLA NOI

Costul picturii în frescă la Prinos și montarea din		
Costul de pereți la turlă	M.p.	3711.-
Gratouri unelatură dintre coloane	M.C.	780.-
Costul la tableta înveltoarei	M.p.	113.-
" garpanți și asteroale	M.p.	243.-
Beton armat la turlă noi	M.C.	28063.-
Gratouri de cărămidă și mortar ciment	M.C.	9910.-
Plut preț la cărămidă aparentă dreaptă	buc.	70.-
" " " " " specială		80.-
Costul fațadei turlă noi cu var și ciment alb		337.-
Plut de cărămidă găurită și mortar ciment la turlă		16574.-
Tencuială la bolți și pereți la turlă noi	M.p.	532.-
Gratouri noi cu cărămidă pregătă	M.C.	9910.-
Garpanți la turlă, baze și corp biserică din		
beton armat	M.C.	28063.-
Învelitoare de țigle smălțuite	M.p.	4658.-

De raportat . . .

DM
ARHIVA
DOCUMENTE
N.L. FILA 98

[illegible]